



MARCHÉ N° 22.09 T

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA REILLE

LOT 1 : RÉSEAUX SECS ET HUMIDES - TERRASSEMENT ET BORDURES

COMMUNE DE VENELLES
RUE DE LA REILLE
RÉSEAUX SECS ET RÉSEAUX HUMIDES

MAÎTRE D'OUVRAGE



Ville de VENELLES - Hôtel de ville
Direction des Services Techniques - 13 770 Venelles

MAÎTRE D'ŒUVRE



Agence d'Aix en Provence :
2 Square Loustaunau
13090 AIX EN PROVENCE

ENTREPRISES



GIESPER TP
31 Chemin du Singe Vert
13 300 Salon de Provence
Tel : 04 42 02 18 41



VRD PROVENCE
2 Allée des Salpêtres
13 800 Istres
Tel : 04 42 55 35 48

PLAN DE SITUATION TRAVAUX



RAPPORT PHOTOS SEMAINE 51

RÉOUVERTURE TEMPORAIRE A LA CIRCULATION DU 20/12/24 AU 06/01/25

CHANTIER SÉCURISÉ - FERMETURE DU 20/12/24 AU 06/01/25

TRAVAUX RÉALISÉS EN ROUTE BARRÉE EN AGGLOMÉRATION



ZONE DE STOCKAGE TEMPORAIRE FERMÉE - MISE EN PLACE ÉLÉMENTS BÉTON - EUGENE BERTRAND



TRANCHÉES FERMÉES - GRAND LOGIS - RESQUILLETTE




TRANCHÉES FERMÉES - RESQUILLETTE - FIGUEIRASSES



TRANCHÉES FERMÉES - REILLE - GARENNE



BASE VIE FERMÉE



FIN SEMAINE 51 - REPRISE DES TRAVAUX LE 06/01/2025